

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	东校区低压大用户用电改造工程							
主管部门	上海市嘉定区教育局(汇总)			实施单位	总务处			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30.70	30.70	25.76	10	83.91%	8.391	
	其中：当年财政拨款	30.70	30.70	25.76	—	83.91%		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	工程在审计前无法明确金额，故不能事前进行金额调减。加强工程预算的精确性和科学性。			工程能按时完成，能满足使用需求，使用方满意。要加强工程预算的精准性。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	预算执行率、资金使用率	>=95%	84%	15	12	工程在审计前无法确定调减金额，故不能事前操作调减流程。
		质量指标	验收合格率	=100%	一次验收合格	25	25	无
		时效指标	工程完成及时性	及时	及时	10	10	无
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会满意度	>=90%	100%	30	30	无
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=95%	100%	10	10	无
总分					100	87		

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	基础教育成果孵化							
主管部门	上海市嘉定区教育局（汇总）			实施单位	科研室			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.00	10.00	9.96	10	99.60%	9.96	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	9.96	—	99.60%		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>依据嘉定区教育的发展前景，应城区发展的要求，满足普通希望通过为其一年的成果孵化推广，让更多学校的英语教师参与教学方式创新的研究中，在实践过程中不断优化教学行为，提升课堂品质。并在新的实践研究中孵化出适合本校的新成果，丰富英语教学方法和策略，促进教师的专业发展。并在孵化过程中不断探索区域内各校在学生培养、师资共培、科研互助等方面深度合作，抱团发展，共同提升办学品质的有效途径，促进区域义务教育均衡发展。成果孵化工作从2021年1月份开始到2021年12月份完成，在推广过程中需要产生资料费、数据采集费、教学研讨与交流费、设备费、专家费、劳务费、印刷费等共计10万。</p>			<p>项目正常开展，涉及初中学生，并在原有基础有明显提高，师生满意度高，受到兄弟学校的赞誉。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指导参与孵化项目学校学生人数	涉及学校的初中学生	100%	15	15	
		质量指标	学会阅读学生的比例	≥95%	≥95%	25	25	
		时效指标	各项活动开展及时性	及时	及时开展	10	10	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	英语教学质量提升的学校认可度	≥90%	≥95%	15	15	
生态效益指标								

		可持续影响指标	学校英语特色形成	100%	100%	15	15	
满意度指标		服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	99.96	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	娄塘学校运动场地2021年修缮工程							
主管部门	上海市嘉定区教育局(汇总)			实施单位	总务处			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	65.85	65.85	65.69	10	99.76%	9.976	
	其中：当年财政拨款	65.85	65.85	65.69	—	99.76%		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	学校运动场地使用多年，人工草坪磨损变秃，解封开裂，底层裸露，影响正常运动有安全隐患。预算安排69.66万，预计开学前完成维修。			按照计划全部完成，保证了正常的使用，解除了安全隐患。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	预算执行率、资金使用率	>=95%	100%	15	15	无
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	20	20	无
		时效指标	工程完成及时性	及时	及时	15	15	无
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会满意度	>=90%	100%	30	30	无
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=95%	100%	10	10	无
总分					100	99.98		

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	区域推进义务教育均衡发展（初中强校）							
主管部门	上海市嘉定区教育局（汇总）			实施单位	教研室			
项目资金 （元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	43.00	43.00	42.74	10	99.40%	9.940000000000001	
	其中：当年财政拨款	43.00	43.00	42.74	—	99.40%		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过硬件设备添置，专家指导及网络教学资源，推动课堂教学方式和组织形式的变革，激发教学的活力和教师的潜能，丰富学生的学习体验，营造家校教育的合理，提升教学质量和办学水平，办好家长家门口的好学校。			本项目预算执行率高，各项工作扎实开展，通过项目实施，解决了学校办学过程中所需要的设施、资源，为学校教学教育助力，师生满意度高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	预算执行率、资金使用率	>=95%	≥95%	10	10	无
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	30	30	无
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时完成	10	10	无
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会满意度	>=90%	≥90%	30	30	无
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=95%	≥95%	10	10	无
总分					100	99.94		

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	市拨缩小城乡学生艺术素养差异的行动研究							
主管部门	上海市嘉定区教育局(汇总)			实施单位	办公室			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10.0	
	其中:当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—	100.00%		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	学校以课程教学和课外活动为载体,持续推进学校艺术课程改革,创建一校多品,以艺术为特色学校,逐步形成品牌特色,营造浓郁的校园艺术氛围,提升学生艺术素养。			学校按照项目设计目标,新建、重建学校艺术社团,形成合力,积极开展各项活动,并参加各项各类演出、比赛、取得良好的效应。学生自身的艺术素养明显提升,弥补了农村学校艺术教育的短板。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	艺术社团组建	人均至少一个社团	人均至少1个	15	15	无
		质量指标	社团演出、比赛	参与比赛	全部参加并获奖	25	25	无
		时效指标	活动及时开展	定时定期开展	定期开展	10	10	无
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	研究成果推广	认可度95%以上	≥95%	15	15	无
		生态效益指标						
		可持续影响指标	专业素养提升	=100%	100%	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	>=95%	≥95%	10	10	无
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	体育馆信息化建设 (2020年)							
主管部门	上海市嘉定区教育局 (汇总)			实施单位	总务处			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30.67	30.67	27.10	10	88.36%	8.836	
	其中：当年财政拨款	30.67	30.67	27.10	—	88.36%		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建设智能体育馆，将信息技术应用于体育馆的应用上，全面提升体育馆的智能化水平。项目合计金额30.67万元。			按照计划全部完成，因项目需要审计，故审计价与预算有差异。在审计完成前无法确定调减金额，预算完成率偏低。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	体育馆信息化建设中标 设备数量	=100%	100%	20	20	无
		质量指标	设备质量合格率	=100%	100%	20	20	无
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	无
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会满意度	>=90%	100%	30	30	无
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=95%	100%	10	10	无
总分					100	98.83		

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	新四军江抗娄塘游击队纪念馆 (2020年)							
主管部门	上海市嘉定区教育局 ( 汇总 )			实施单位	总务处			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	92.48	92.48	92.48	10	100.00%	10.0	
	其中：当年财政拨款	92.48	92.48	92.48	—	100.00%		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为进一步贯彻落实党的十九大精神，坚定不移地走以提高质量为核心的内涵式发展道路，为每个学生提供适合的爱国主义教育场所，教育学生缅怀历史，勿忘初心，弘扬革命精神。本项目通过对娄塘中光中学旧址的建设，使她成为学校、社会的又一爱国主义教育场所。娄塘中光中学旧址为嘉定区文物保护点，项目实施后一楼为新四军江抗娄塘游击队纪念馆，二楼为校史陈列馆，项目金额总计约113.28万元。			项目在计划时间内完成，预算执行100%，能满足使用要求，满意度高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设工程面积、信息化设备	488平方米、一套	488平方米	15	15	无
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	25	25	无
		时效指标	项目完成及时性	及时	按时完成	10	10	无
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会满意度	>=90%	100%	30	30	无
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=95%	≥95%	10	10	无	





财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	幸福课程重点领衔校							
主管部门	上海市嘉定区教育局（汇总）			实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.00	10.00	9.19	10	91.90%	9.190000000000001	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	9.19	—	91.90%		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	学生幸福课程校本化实施推进的过程中学校构建发挥家校协同、地域特色、形成九年一贯制学校年制特色实施路径。在活动中发挥学生的自主性和能动性，学生在实践、感悟中厚植爱国主义情怀，培养获得幸福的能力。			项目已完成，包括：研讨展示、学习交流、专家指导、实践体验等内容。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受专家指导人数	35人	100%	20	20	
		质量指标	作品制作达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	课程完成及时性	及时	100%	10	10	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	古镇文化认知度	≥90%	67%	30	20	偏离原因分析：一部分学生刚到上海学习生活，对古镇文化不是很了解。改进措施：继续多途径加大学生古镇文化教育及宣传。
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	89.19		

### 财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	学校内部质量保障体系建设							
主管部门	上海市嘉定区教育局（汇总）			实施单位	教研室			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8.89	8.89	8.89	10	100.00%	10.0	
	其中：当年财政拨款	8.89	8.89	8.89	—	100.00%		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	使用来了网，通过“加强听说训练,改变作业方式，提升英语等学科知识学习和技能发展，改变课堂内外教师的教与学生的学的方式与方法，以此来带动及促进学生学科素养的提高，为开展构建学科教学多元多维评价体系探索，促进学校内部质量体系建设提供良好支持。			项目按照申报的内容全部完成，丰富了教学资源、拓展了教学手段与方式，师生、家长使用满意，有很好的效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参与平台使用的师生人数	430人次	大于430人次	10	10	无
		质量指标	来了网平台安装验收合格率	100%	100%	25	25	无
		时效指标	学习效果评价的及时性	及时	及时	15	15	无
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	教师学生和家長知晓利用率	100%	100%	30	30	无
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
			对促进教与学方式和评					

满意度指标	服务对象满意度指标	价方式转变的师生满意率	≥90%	≥90%	10	10	无
总分					100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	义务教育阶段学校课后服务运行保障							
主管部门	上海市嘉定区教育局(汇总)			实施单位	教导处			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.54	5.54	5.54	10	100.00%	10.0	
	其中：当年财政拨款	5.54	5.54	5.54	—	100.00%		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	学校紧紧围绕以办老百姓家门口的好学校学目标，坚持以“暖阳教育”为核心，坚持立德树人的根本任务，面向全体学生，关注学生的全面发展，遵循家长意见，依照“按需、多元、分时段”的实施原则，为每一个孩子提供暖心的课后服务，为学生学习及兴趣培养助力。			按照项目制定的目标全部达成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参与课后服务的学生数	1108人	全部参加	20	20	无
		质量指标	学生体能、学习习惯、兴趣特长的养成	良好	明显提升	20	20	无
		时效指标	各项活动开展及时性	及时	及时	10	10	无
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	办家门口的好学校	>=90%	100%	15	15	无
生态效益指标								
	可持续影响指标	综合素养、体能增长，以养成的学习习惯促进今后的学习，激发兴趣特长成为一技之长	良好	良好	15	15	无	

	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=95%	100%	10	10	无
总分						100	90	

### 财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	镇拨STEM创新生态							
主管部门	上海市嘉定区教育局（汇总）			实施单位	课程部			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.0	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	100.00%		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	学校以可持续发展为指导，利用现有资源提高师生环境素养，人文素养。以生态和谐为理念，打造校园环境园林化，做到校在园中，园在校中，学在园中的目标。			学生按时参加活动，在学习中掌握只是和技能，提升了自身的审美能力，构架能力及人文素养，同时能辐射到家庭、社区，师生满意度高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	STEM生态馆项目学校学生人数	学生人均5个微景观的制作及生态馆现有生态缸的养护	能完成5个及以上	20	20	无
		质量指标	学生能独立进行微景观设计、制作、修整	>=95%	100%	20	20	无
		时效指标	各项活动开展及时性	及时	按时开展	10	10	无
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	参与师生审美、动手、构思能力提高	>=95%	100%	15	15	无
		生态效益指标						
可持续影响指标		让学生用所学的技能在日常生活中也能美化家庭、并带动影响周围的	=100%	100%	15	15	无	

			成员					
满意度指标	服务对象满意度指标		师生满意度	$\geq 95\%$	100%	10	10	无
总分						100	100	



财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	镇拨STEM课程工作坊							
主管部门	上海市嘉定区教育局(汇总)				实施单位	课程部		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.60	2.60	2.60	10	100.00%	10.0	
	其中：当年财政拨款	2.60	2.60	2.60	—	100.00%		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过课程的开发,研讨,观摩,培训等方式增加知识储备,提高STEM素养,积极培养学生发现问题,探索问题,解决问题得能力,提高学生未来核心竞争能力,为打造未来创新性人才提供条件。				项目按照计划开展实施,有良好的效果,师生满意度高,学生的能力有显著提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指导参与STEM工作坊项目学校学生人数	200人左右	超过200人	10	10	无
		质量指标	学生能独立进行科学分析、观察及操作	>=90%	大于等于90%	30	30	无
		时效指标	各项活动开展及时性	及时	及时开展	10	10	无
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	师生科学素养能力提升明显	>=90%	大于等于90%	15	15	无
		生态效益指标						
可持续影响指标		能独立进行创新、观察、操作	=100%	100%	15	15	无	

	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	10	10	无
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	镇拨初中英语工作坊							
主管部门	上海市嘉定区教育局(汇总)			实施单位	教研室			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.0	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	100.00%		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	聚焦英语课堂质量,优化英语课堂教学水平,提升英语教 学效果为主旨,通过校际联合教研,专家讲座、专家课堂 目标,阅读英语专业书籍等方式,引领工作坊成员提升专业素 养,教育教学能力和科研水平,促进青年教师专业发展, 为教师敷设专业的发展道路和途径。			本项目预算全部完成,各项活动按计划开展, 参与项目的师生满意度高。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	论文及合集出版	人均至少一篇	人均1篇	20	0	无
		质量指标	教育期刊发表	教育期刊发表	全部发表	20	0	无
		时效指标	活动及时开展	定时定期开展	及时开展	10	0	无
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	研究成果推广	认可度95%以上	≥95%	10	0	无
		生态效益指标						
		可持续影响指标	专业素养提升	=100%	100%	20	0	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	>=95%	≥95%	10	0	无
总分					100	10		

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	镇拔举重、足球业训							
主管部门	上海市嘉定区教育局(汇总)			实施单位	工会			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8.00	8.00	8.00	10	100.00%	10.0	
	其中：当年财政拨款	8.00	8.00	8.00	—	100.00%		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目普及校园足球，提升校园足球水平，为地方、国家提供后备足球人才。			本项目按照计划积极开展，师生热情投入到足球业训中，得到家长、学生的欢迎。训练成员足球技能明显提升，在校际竞赛中获得优异成绩。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	体育业训学生人数	60名	超过60名	10	10	无
		质量指标	学生运动技能提升	熟练掌握相关技能	能熟练掌握技能	30	30	无
		时效指标	业训的及时性	及时	及时	10	10	无
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会赞誉度、好评度	>=95%	大于等于95%	15	15	无
		生态效益指标						
		可持续影响指标	养成持久的兴趣爱好	=100%	100%	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	>=95%	≥95%	10	10	无
总分						100	100	

### 财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	智慧图书馆建设(2020年)							
主管部门	上海市嘉定区教育局(汇总)			实施单位	总务处			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30.56	30.56	27.91	10	91.33%	9.133000000000001	
	其中:当年财政拨款	30.56	30.56	27.91	—	91.33%		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	嘉定区城北大居中学智慧图书馆项目的系统设计应具有充分的可靠性、先进性、以及一定的灵活性、扩展性,使之能够充分满足智能化的需要,并能满足业务扩展的需求,同时要求还应具备升级能力,坚持标准化、规范化、科学化的要求,以人为本,按安全可靠、经济实用、可维护和可扩展、高性能价格和技术先进并适度超前要求,图书馆系统充分利用当今国际上最为领先的RFID无线识别技术、云计算数据、移动端应用技术,打造一个全新的中小学“智慧型图书馆”。智慧型图书馆是一个从图书荐购,到图书编目、排架、流通、管理、监控、分享、激励的图书馆全生命周期的改进系统。智慧型图书馆相比传统图书馆,她的服务时间更长、服务地点更多、使用效率更高、管理更加方便、专业性要求更低,更重要的是她在帮助管理者选书和激励学生阅读兴趣方面也发挥了很大的作用项目合计金额30.56万元。			项目在规定时间内完成,数量规格符合中标文件,设备合格率100%,验收一次性通过,师生使用满意度高。因项目需要审计,故金额在审计报告前无法确定调减金额,预算执行率偏低。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	智慧图书馆建设中标设备数量	=100%	100%	10	10	无
		质量指标	设备质量合格率	=100%	100%	30	30	无
		时效指标	信息化建设完成及时性	及时	及时	10	10	无
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会满意度	>=90%	100%	30	30	无
生态效益指标								

		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=95%	100%	10	10	无	
总分					100	99.13		

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	中光中学旧址修缮工程(2019年)							
主管部门	上海市嘉定区教育局(汇总)			实施单位	总务处			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	191.90	191.90	170.90	10	89.06%	8.906	
	其中:当年财政拨款	191.90	191.90	170.90	—	89.06%		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	嘉定区中光中学旧址修缮2019年9月由发改委下达批复同意开工建设,本项目总投资390.92万元,其中建安费318.67万元,其他费用53.63万元,预备费18.62万元。本项目从2019年11月起实施,预计2021年12月完成。2021年本项目还需预算资金191.9万元,其中建安费137.65万元,其他费用54.25万元。			项目按时竣工,修缮后解除了安全隐患,使建筑得到很好的保护,一次性验收合格,施工中协商合作,符合工程修缮要求,师生满意度高。因项目在审计前无法确定最终金额,无法调减,故预算执行率偏低。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	修缮面积	488平方米	488平方米	10	10	无
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	30	30	无
		时效指标	工程完成及时性	及时	按时竣工	10	10	无
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会满意度	>=90%	100%	30	30	无
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=95%	100%	10	10	无
总分					100	98.91		